Ablaufplan 2020

Tag		Bühne	Theke/Bühne	Elektrik	Musik	Schmücken	Proben	Aufbau/Abbau Zelt Sportplatz	Bauzaun	Versorgung Helfer	Sonstiges
Sa	01. Feb										Liebenau
Fr	07.02.	X						X			Weserspucker
Sa	08.02.	X		X				X			Leese
So	09.02.	X		X	X						
Mo	10.02.			X	X					X	
Di	11.02.		Theke Sportpl.	X	X	X			x	X	
Mi	12.02.			X	X	X				X	
Do	13.02.			X	X	X	X			X	"Generalprobe"
Fr	14.02.			X	X	X				X	Prunksitzung
Sa	15.02.			X	X					X	Prunksitzung
So	16.02.			X	X					X	Kinderkarneval
Mo	17.02.	X		X	X					X	
Di	18.02.			X	X					X	
Mi	19.02.			X	X					X	
Do	20.02.			X	X					X	Rathaus Lahde
Fr	21.02.			X	X					X	Stolzenau // Schule
Sa	22.02.			X	X					X	Kamipo/Hainholz
So	23.02.			X	X					X	Umzug Stolzenau
Mo	24.02.			X	X						Rosenmontag
Di	25.02.		Abbau	X	X			X	X		
Mi	26.02.										St. Winkel
Do											
Fr											
Sa											
So											
Mo											
Di											
Mi											
Do											

Fr											